

Avances Fisico-Financieros

Estructura Financiera (Inversión Aprobada)

Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)

Metas

Fecha de Aprobación: 30/09/2015

No. Obra	Nombre del Proyecto (Descripción de la Obra)	Código de Licitud	Localidad	Fisico				Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)												Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)						Metas		Observaciones
				% Inicio	Termino	% Inicio	Termino	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficent.	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estadales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficent.	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estadales	Otras	Unidad de medida	Aprobada							
SE 01	BACHEO GENERAL	300280001	BOCA DEL RIO	78%	15/07/2015	78%	13/07/2015	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PERSONA	10,000.00			
01	MODERNIZACION DE CATASTRO MUNICIPAL	300280001	BOCA DEL RIO	71%	15/07/2015	71%	20/06/2015	\$ 4,037,687.40	\$ 4,037,687.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PERSONA	15,000.00		
SE 02	PAVIMENTACIONES	300280001	BOCA DEL RIO	45%	15/07/2015	45%	19/02/2015	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PERSONA	50,000.00		
EP 01	PROYECTOS	300280001	BOCA DEL RIO	32%	05/03/2015	32%	05/03/2015	\$ 3,833,936.00	\$ 3,833,936.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PERSONA	1,000.00		
SE 01	Movimiento de Tierra y Mejoramiento de Suelo en la CDH Ampliación Miguel Alemán	300280001	BOCA DEL RIO	100%	28/01/2015	100%	12/02/2015	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PERSONA	1,000.00		
SP 01	SUELDOS PERSONAL EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA	300280001	BOCA DEL RIO	45%	02/01/2015	45%	02/01/2015	\$ 10,154,644.56	\$ 10,154,644.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PERSONA	1,000.00		
SP 02	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	300280001	BOCA DEL RIO	46%	02/01/2015	46%	02/01/2015	\$ 2,227,206.71	\$ 2,227,206.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PERSONA	1,000.00		
DP 02	20 % CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	300280001	BOCA DEL RIO	54%	02/01/2015	54%	02/01/2015	\$ 5,996,600.00	\$ 5,996,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PERSONA	1,000.00		
BM 01	MOBILIARIO Y EQUIPO Y OFICINA	300280001	BOCA DEL RIO	22%	13/02/2015	22%	13/02/2015	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PERSONA	300.00		
PP 01	DEUDA PUBLICA	300280001	BOCA DEL RIO	13%	13/02/2015	13%	13/02/2015	\$ 19,000,000.00	\$ 19,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PERSONA	10,000.00		
SP 01	BECAS	300280001	BOCA DEL RIO	34%	05/03/2015	34%	05/03/2015	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PERSONA	5,000.00		
U9 01	AUTORIA TECNICA FINANCIERA	300280001	BOCA DEL RIO	21%	31/03/2015	21%	31/03/2015	\$ 5,442,949.73	\$ 5,442,949.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PERSONA	1,000.00		
								\$ 70,888,927.00	\$ 70,888,927.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. MIGUEL ANGEL VOYES MARQUEZ

TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA

Subdirección de Obras Públicas